

**Дорожная карта
по созданию и функционированию Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»
на базе ГБОУ ООШ с. Малый Толкай**

№ п/п	Мероприятия	Ответственные	Контрольный показатель	сроки
1.	Разработка и утверждение дорожной карты по созданию и организации работы Центра	Администрация ОУ, руководитель Центра.	Приказ, Дорожная карта, размещение на сайте	Январь - Май 2023
2.	Размещение на сайте ГБОУ ООШ с. Малый Толкай вкладки о создании Центра	Администрация ОУ, руководитель Центра.	Информация на сайте ГБОУ о создании Центра с использованием логотипа	Май 2023
3.	Назначение руководителя (куратора), ответственного за функционирование и развитие Центра	Директор	Приказ, размещение на сайте	Май 2023
4.	Разработка и утверждение Положения о Центре	Директор	Приказ, размещение на сайте	Март 2023
6.	Определение помещений школы, в которых будет располагаться Центр	Директор учитель физики, учитель химии и биологии.		Январь 2023
7.	Разработка и согласование дизайн-проекта Центра	Директор руководитель Центра	Дизайн-проект Центра. Зонирование	Январь- апрель 2023

8.	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников на предмет установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра		Локальные акты. Приказ. Размещение на сайте	Август 2023
9.	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2023-2024 учебного года будут реализовываться на базе Центра	Логвина Л.И, руководители МО	Размещение программ на сайте	Август .2023
10.	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра	Директор	Список педагогических работников	Июнь 2023
11.	Организация повышения квалификации педагогов, реализующих образовательные программы на базе Центра	Директор	Повышение квалификации педагогами. Контроль соблюдения педагогами графика ПК	
12.	Работа по подготовке помещений Центра к открытию (ремонт помещений, закупка мебели) в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России и согласованным с МОиН СО дизайн-проектом. Получение, размещение оборудования	Директор	Контроль проведения работ совместно с СМТО м.р. Похвистневский	Июнь 2023
13.	Формирование информационных справок о результатах работы Центра ГБОУ ООШ с. Малый Толкай	Руководитель центра	Информационные справки, направление их в ЦУ	В последующий период – по итогам полугодия.
14.	Проведение мониторинга/фото-мониторинга готовности помещений Центра к открытию, приведенных в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Директор, зав. кабинетами Центра	Обеспечение соответствия площадок Центра федеральным и региональным требованиям	01.08.2023
15.	Начало работы Центра. Торжественное открытие. Освещение открытия в СМИ, соц. сетях, на сайте ГБОУ ООШ с. Малый Толкай	Руководитель центра	Сценарный план, согласованный с ГБУ ДПО СО РЦ «Похвистневский» не позднее 24.08.2023 Информационное освещение в СМИ, соц.сетях на сайте ГБОУ ООШ с. Малый Толкай	10.09.2023

16.	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центра	Администрация ОУ, руководитель Центра, зав. кабинетами Центра.	Направление информации, содержащей расчет значений целевых индикаторов (показателей)	01.10.2023	В последующий период - ежеквартально
17.	Участие Центра в мероприятиях регионального и федерального уровней	Руководитель центра учителя-предметники предметов естественно-научной и технологической направленностей	Участие в мероприятиях педагогов и обучающихся, размещение информации на сайте ГБОУ ООШ с. Малый Толкай , направление информации в ЦУ	с 01.09.2023	В течение всего периода функционирования согласно графику, в соответствии с установленными сроками